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계 274,184,000,000 75,234,923,740 88,356,448,350 36,855,144,254 51,501,304,096 0

재해위험지역정비(
간치)(보조)

12,865,000,000
2016-05-01  

  ~     
2019-07-31

편입토지 보상 및 
교량2개소 등 6,006,646,000 축제시공, 교량 등 

정비공사 추진
6,858,354,090 3,379,643,485 3,478,710,605 0

2019.2. 
호안공 설치 

중
100 안전총괄과하천정비 

L=2.04km, 교량 
4개소 등

재해위험지역정비(
진죽)(보조)

11,000,000,000
2017-10-01  

  ~     
2020-04-30

편입토지 및 물건 
보상협의 중 491,775,100 교량공 및 호안공 

추진
5,008,224,900 2,504,112,448 2,504,112,452 0

2019.2. 
낙차보 

3개소 설치 
등

70 안전총괄과하천정비 
L=1.48km, 교량 

2개소 등

풍수해보험사업 
지원(보조)

1,100,000,000
2018-05-01  

  ~     
2020-05-31

용역 추진 0
풍수해저감종합계
획 재수립 용역 1식

1,100,000,000 0 1,100,000,000 0
2019.2. 

풍수해저감
계획 수립중

65 안전총괄과풍수해저감종합계
획 재수립 용역 1식

우수저류시설설치(
보조)

22,158,000,000
2014-01-01  

  ~     
2019-04-30

저류조(1,2블럭) 13,762,686,000 지하저류조 완료 8,395,314,000 3,694,447,000 4,700,867,000 0
조경공, 

도로공 추진 
중

100 안전총괄과우수저류시설 
26,000㎥, 공원 및 

도로 1식

공공도서관 
건립(자체)

11,000,000,000
2018-01-01  

  ~     
2022-09-30

편입토지 보상 등 2,260,000,000 편입토지 보상 등 1,342,000,000 0 1,342,000,000 0 편입토지 
매입완료

15 교육체육과연면적 
3,430㎡(지상3), 
부지면적 7,735㎡

스포츠파크조성(보
조)

29,500,000,000 2018-01-01  
  ~     

2021-01-31

타당성 조사, 
도시관리계획변경 

등
5,851,000,000 실시설계, 보상 등 3,600,000,000 1,100,000,000 2,500,000,000 0

실시설계용
역 및 

보상협의 중
30 교육체육과

면적 121,505㎡

보령요트경기장  보강

2,000,000,000
2018-01-01  

  ~     
2020-12-31

0
일상감사 및 

계약심사 절차이행
2,000,000,000 600,000,000 1,400,000,000 0

법정절차이
행중(주민설

명, 
해역이용협
의 등)

45 교육체육과선양장 34.5m, 
선양장진입로 

48.67m

보령문화예술회관시
설 
개선사업(리모델링)

3,704,000,000 2018-07-26  
  ~     

2020-12-31

건물안전진단 및 
실시설계 
조달수수료

14,729,600 문예회관 리모델링 
1식

2,204,644,120 848,079,646 1,356,564,474 0 공정별 
정상추진

60 문화새마을
과문예회관 리모델링 

1식

(9) 주요사업 추진 현황

(단위:원)일반회계
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오천면 사무소 청사 
신축

9,700,000,000 2019-05-29  
  ~     

2020-08-26

토지보상, 
기본설계

2,016,500,000 보상협의 및 착공 1,461,944,150 0 1,461,944,150 0 보상협의 및 
착공

40 회계과연면적 2,648.30㎡ / 
지상2층

대천4동사무소 청사 
신축

8,800,000,000 2017-01-01  
  ~     

2020-03-31
실시설계용역 448,560,000 골조 및 토지보상 4,670,055,630 0 4,670,055,630 0 골조완료 및 

토지보상
80 회계과연면적 2,150㎡ / 

지상2층

상생산업단지 
조성사업

2,000,000,000 2018-01-01  
  ~     

2019-12-31
0 실시설계용역 완료 

및 공사착공
2,000,000,000 1,000,000,000 1,000,000,000 0 공사추진 완료 100 지역경제과건축연면적 731.37㎡ 

/ 지상2층

폐광기금사업(새터
하천정비, 성주 생태 
하천 조성)

12,000,000,000
2012-01-01  

  ~     
2020-12-31

기본계획 및 
실시설계 3,094,000,000

성주-1구역 공사/ 
새터-1차분 공사

1,500,000,000 0 1,500,000,000 0

성주-1구역 
공사추진/ 
새터-1차분 
준공, 2차분 

착수

80 건설과
성주생태하천: 
L=4.0km / 
새터소하천: 
L=0.788km

소하천 정비사업 
지원(봉덕)(보조)

9,480,000,000 2017-01-01  
  ~     

2021-12-31
실시설계 및 보상 3,174,000,000 공사착수(1차분) 832,000,000 416,000,000 416,000,000 0 1차분 준공 35 건설과

하천정비 L=2.336km

소하천 정비사업 
지원(화망)(보조)

4,000,000,000 2018-01-01  
  ~     

2021-12-31
실시설계 및 보상 320,000,000 공사착수 1,640,000,000 820,000,000 820,000,000 0 1회 기성 35 건설과

하천정비 L=1.78km

2035 
보령도시기본계획 
수립용역

950,000,000 2017-04-01  
  ~     

2020-06-30
A=601.2 650,298,110 A=601.2 206,966,910 0 206,966,910 0 행정절차 

이행중
90 도시재생과도시기본계획수립 

1식

취약지역개조(도시)[
명천동 
새뜰마을사업](수청
지구)

3,100,000,000 2017-09-01  
  ~     

2020-12-31

마스터플랜 수립 
용역, 실시설계 

용역
714,000,000

조경 사업 추진, 
주민복합 커뮤니티 
센터 사업 추진

707,954,000 559,253,660 148,700,340 0
기본계획 확정 
및 실시설계 
용역 착수

70 도시재생과
취약지구 개선 1식

보령 원도심 활력 
프로젝트

3,000,000,000 2018-01-01  
  ~     

2020-12-31

기본계획 및 
실시설계 800,000,000 사업 확정 및 사업 

추진
1,200,000,000 600,000,000 600,000,000 0 사업 협의 중 20 도시재생과철길, 예술특화거리 

조성 등

궁촌마을 녹색 
행복공간 조성사업

8,500,000,000

2018-01-01  
  ~     

2020-12-31

실행계획승인, 
기본 및 실시설계 

착수
3,750,000,000

골목환경정비, 
노후주택정비, 
쌈지공원 등 
단위사업 완료 

3,333,000,000 2,000,000,000 1,333,000,000 0

토지보상완료
, 

실시설계용역
추진, 각 

개별단위사업 
완료 및 추진

60 도시재생과
정주여건 개선 1식
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쇗개포구 명소화 
조성사업

6,000,000,000 2018-01-01  
  ~     

2020-12-31

기본계획 및 
실시설계 용역 3,660,000,000

쇗개포구 인도교 
설치 등

1,170,000,000 585,000,000 585,000,000 0
실시설계용
역 추진 및 
자재 선정 

20 도시재생과인도교 설치, 
도시재생 사업 1식

충남 서남부의 새로운 
활력, 新 경제 문화 
중심지 Viva 보령

25,000,000,000 2017-01-01  
  ~     

2023-12-31
0 3,562,564,650 3,439,411,320 123,153,330 0

도시재생어
울림센터 
조성 등

15 도시재생과어울림센터 조성 
등

대천동~죽정동간 
도로개설공사

16,800,000,000
2015-01-01  

  ~     
2022-12-30

주민설명회 및 
실시설계 용역 

완료
4,600,000,000

L=620m(터널 260m) 
B=12m

4,600,000,000 2,300,000,000 2,300,000,000 0

도시계획시
설 

실시설계인
가 및 

보상협의

30 도로과
도로개설, 터널 등

건설기계 공영주기장 
조성사업

6,000,000,000 2019-01-01  
  ~     

2021-12-31
A=9,800㎡ 0 토지보상 및 용역 2,214,731,830 0 2,214,731,830 0 토지보상 중 50 교통과

A=20,568㎡

한내로터리주변 
공영주차장 조성

3,500,000,000 2017-05-01  
  ~     

2020-06-30
A=4,370㎡ 2,120,100,430 토지보상 완료 283,300,680 0 283,300,680 0 토지보상 

완료 85 교통과
A=4,370㎡

테마형 명품해수욕장 
조성사업

2,000,000,000 2018-01-01  
  ~     

2020-12-31
공원조성 1식 40,628,500 공원 조성 1식 1,250,000,000 0 1,250,000,000 0 공사 착공 60 해양정책과

공원 조성 1식

문화관광자원 
개발(남포오석테마
거리)

9,000,000,000
2016-01-01  

  ~     
2020-12-31

성주산 남포오석 
테마거리 조성

3,120,000,000
오석테마거리 

조성, 일출전망대 
설치 등

3,900,403,390 1,950,201,695 1,950,201,695 0 공사 추진중 79 관광과성주산 남포오석 
테마거리 조성사업

문화유산 
관광자원화(전국)(A)
성주사지 홍보관 구축

7,000,000,000 2017-01-01  
  ~     

2021-12-31

성주사지 홍보관 
구축 3,700,000,000

홍보실, 어린이 
체험실, 

영상체험실 등
0 0 0 0 건축 인허가 

완료 40 관광과성주사지 홍보관 
구축사업

보령머드 
멀티랜드마크 조성

4,800,000,000
2016-01-01  

  ~     
2019-12-31

편의시설 신축 2,700,000,000 광장 리모델링 1,100,000,000 550,000,000 550,000,000 0
조명공사 
추진중 80 미래사업과화장실, 샤워장 등 

각종 편의시설 
설치 및 정비

고대도 
해양문화관광조성

3,900,000,000
2018-01-01  

  ~     
2020-12-31

토지매입 700,000,000 방문자센터 신축 1,000,000,000 500,000,000 500,000,000 0 실시설계 
용역중

30 미래사업과숙박시설 및 
방문자센터 등 

조성
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천북 굴단지 조성

23,827,000,000
2015-01-01   

 ~     
2019-12-31

가공시설, 
유통시설 등

11,240,000,000 가공시설, 
유통시설 등

12,587,000,000 5,695,000,000 6,892,000,000 0 공사 
준공완료

100 미래사업과유통상가, 가공공장, 
하수처리 기반시설 

1식

원산도 테마랜드 
조성(도로)

11,500,000,000 2019-03-28   
 ~     

2022-03-27
0 8,627,990,000 4,313,995,000 4,313,995,000 0

문화재발굴
조사완료, 
토공착공

15 미래사업과도로개설 
L=4.73km,B=10m~11.

5m




